

## ПРОТОКОЛ № 4-Изм.

### ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ

Номер заседания: 4

Дата заседания: 04.05.2022 г.

Время заседания: 11:00

Форма проведения заседания: Очная

Место проведения заседания: 618740, Пермский край,  
г. Добрянка, ул. Советская, 14

**Председатель рабочей группы:** Алексеев Андрей Юрьевич

**Присутствовали:** 4 участника. Полный список присутствующих представлен в Приложении 2 к Протоколу.



#### ПОВЕСТКА:



Рассмотрение заявок на изменение существенных условий контрактов.

#### РЕШИЛИ:

Решения по рассмотренным на Рабочей группе заявкам представлены в Приложении 1 к Протоколу.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

ФИО	Решение	Подпись
Алексеев Андрей Юрьевич	В соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания № 4-Изм	
Смердева Марина Анатольевна	В соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания № 4-Изм	

Боброва Татьяна Борисовна	В соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания № 4-Изм	
Нечаева Анна Олеговна	В соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания № 4-Изм	

Председатель:



А.Ю. Алексеев

Протокол вел(а):



А.О. Нечаева

ФИО	Подпись	Подпись
Александр Александрович		
Светлана Михайловна		

# Приложение 1

к Протоколу заседания № 4-Изм. от 04.05.2022 г.

№ п/п	Заказчик	Предмет контракта (договора)	Способ определения поставщика	НМЦК, рублей	Решение МРГ
1.	МКУ «Управление капитального строительства»	Муниципальный контракт № 110/21 от 20.04.2021 «Благоустройство территории районного культурно-досугового центра в г. Добрянка Пермского края (2 этап)»	Электронный аукцион	8 828 739,74	Администрации ДГО рекомендовано отказать в изменении существенных условий Муниципального контракта, т.к. обстоятельства, изложенные в обращении, не являются независимыми от сторон обстоятельствами и не влияют на невозможность его исполнения
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5»	Гражданско-правовой договор № 75/22 от 14.03.2022 г. «Ремонт МБОУ «Добрянская СОШ № 5»	Электронный аукцион	3 586 501,44	Администрации ДГО рекомендовано изменить Гражданско-правовой договор в части цены договора, увеличив цену контракта на 16,54% и порядка оплаты, предусмотрев аванс в размере 30 %

**Приложение 2**  
к Протоколу заседания № 4-Изм. от 04.05.2022 г.

**Список присутствующих:**

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
<b>Члены рабочей группы:</b>	
Алексеев Андрей Юрьевич	Управляющий делами администрации
Смердева Марина Анатольевна	Начальник отдела закупок
Боброва Татьяна Борисовна	Начальник отдела
Нечаева Анна Олеговна	Главный специалист отдела закупок
<b>Приглашенные участники:</b>	